provincie limburg

BESLUIT
PROVINCIALE STATEN
VAN LIMBURG

G-12-022 inzake Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg 2012

Provinciale Staten van Limburg;

gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van Limburg van 5 juni 2012, G-12-022-1, INF,
2012/26588, inzake Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg 2012;

besluiten:

kennis te nemen van het standpunt van ons College op de ingebrachte zienswijzen op het
Inpassingsplan, de eerste en tweede aanvulling op het MER Buitenring en de Tracénota/MER
aansluiting Nuth, en in te stemmen met de Nota van Zienswijzen 2010 en de Aanvullende Nota van
Zienswijzen 2012 en de daarin opgenomen verklaringen in zake (niet-) ontvankelijkheid en de
gegrond- en ongegrondverklaringen;

kennis te nemen van de verantwoording van het Groepsrisico en het geringe restrisico te
aanvaarden;

met inachtneming van het gestelde in de Nota van Zienswijzen 2010 en de Aanvullende Nota van
Zienswijzen 2012, alsmede de Nota van Wijzigingen (2010 en 2012), het Inpassingplan Buitenring
Parkstad Limburg 2012 vast te stellen;

dat conform artikel 3.26, lid 5 Wro de bestemmingsplanbevoegdheid van de gemeenteraden van
Nuth, Heerlen, Kerkrade, Onderbanken, Landgraaf, Schinnen en Brunssum voor die gronden
gelegen binnen het plangebied van het Inpassingsplan tot 22 juni 2022 wordt uitgesloten;

dat Gedeputeerde Staten de bevoegdheden en verplichtingen, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid Wro
uitoefenen, en Gedeputeerde Staten beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning
voor een activiteit als bedoeld in art. 2.1, eerste lid onder a, b, ¢, of g, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht;

dat wordt teruggevallen op de al doorlopen procedure tot aan de vaststelling van het vernietigde
Inpassingsplan en dat derhalve niet opnieuw de zienswijzenprocedure wordt doorlopen;

dat de extra kosten als gevolg van aanpassingen aan het onderliggende wegennet voor rekening
van de wegbeheerder blijven; ‘
dat de investeringskosten worden verhoogd met een bedrag van € 76,73 mio. naar € 390,73 mio.
(prijspeil 2012);

dat de operationele kosten worden verhoogd met € 5,4 mio. naar € 31,4 mio. (prijspeil 2012);

dat de verlaging ad € 5 mio. van de resultaatsverplichting Parkstad Limburg ten laste wordt
gebracht van de provincie Limburg, onder de voorwaarde dat de gemeenten tijdig de benodigde
tracégronden tegen de actuele marktwaarde in eigendom overdragen en de benodigde
natuurgronden, uitgaande van de actuele marktwaarde, tijdig beschikbaar stellen;
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ervan kennis te nemen dat in uw eerstvolgende vergadering (d.d 12 oktober 2012) een hierop
gebaseerd integraal kredietbesluit BPL aan uw Staten wordt voorgelegd,;

dat als bijdrage in het totaal van de meerkosten ad € 87,13 min. (punt 8+9+10) een bedrag van €
7,71 min. voor rekening komt van de Parkstad gemeenten. Dit op basis van het principe ‘samen
trap op, samen trap af, zoals neergelegd in het bestuursconvenant 2005. De netto meerkosten
voor de provincie bedragen dan € 79,40 min.;

te vermelden dat op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing is en dat in de
beroepsprocedure de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat
deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

in het Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg 2012 op blad 2 en 3 van de verbeelding tussen
km 1900 en km 3300 een wijzigingsbevoegdheid op te nemen en deze wijzigingsbevoegdheid
tevens juridisch te verankeren in de regels, alsook op te nemen in de onderliggende documenten
behorend bij het Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg 2012, waardoor een verdiepte ligging
van de Buitenring ter hoogte van de Rozenstraat in Vaesrade alsnog planologisch mogelijk
gemaakt kan worden; '

een bedrag van € 2.8 miljoen beschikbaar te stellen voor de daadwerkelijke realisatie van de
verdiepte ligging van de Buitenring ter hoogte van de Rozenstraat in Vaesrade. De middelen
hiervoor worden vrijgemaakt uit de ‘Impuls natuur landschap stedelijk groen’;

in het Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg 2012 op blad 14 van de verbeelding de
kadastrale gemeente Kerkrade, sectie H, nummers 391, 549, 1360 en 1361 te bestemmen als
parkeervoorziening voor recreatieve doeleinden, en deze bestemming tevens juridisch te
verankeren in de regels, alsook op te nemen in de onderliggende documenten behorend bij het
Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg 2012, waardoor de compensatie van de parkeerruimte
ten behoeve van Gaia Zoo planologisch mogelijk is.

Aldus vastgesteld door de Provinciale Staten van Limburg in hun vergadering van 29 juni 2012

/\'—/ drs. J.J. Braam, griffier

Mevrouw J.D.M.P. Aasted-Madsen-van Stiphout, vice-voorzitter
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Uitgedeeld tijdens de vergadering
vanPSdd. 20\ yuiua 2012
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Bijlage 14

Limburgs

\?:’1 Parlement

MOTIE: Second opinion financién en risico Buitenring Parkstad

Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 29 juni 2012;

Constaterende dat:

De provincie Limburg begin maart 2011 met MNO Vervat overeen kwam
dat dit bedrijf het ontwerp voor de Buitenring Parkstad zou detailleren en
vervolgens de weg zou aanleggen voor een bedrag van afgerond

€ 135.000.000;

Naar het huidige inzicht op zijn vroegst in maart 2013 met de
daadwerkelijke aanleg van de weg kan worden begonnen, uitgaande van
een besluit door Provinciale Staten over het Provinciaal Inpassingsplan in
juni 2012;

Gedeputeerde Staten in juni 2012 extra investeringskosten aan Provinciale
Staten ter besluitvorming voorlegt, waaronder meerwerk van MNO Vervat
van € 39.500.000 en daarnaast € 19.500.000 aan indexering;

De overeenkomst met MNO Vervat een clausule bevat die erop neerkomt
dat de overeenkomst kan worden afgekocht voor 5% van de aanneemsom
(circa € 7.000.000);

Bij ontbinding van de overeenkomst ook alle reeds door de aannemer
gemaakte kosten moeten worden vergoed. Deze kosten zijn voornamelijk
besteed aan voorbereiding en detaillering van het ontwerp en behoeven
niet als verloren te worden beschouwd.

In de projectbegroting een post onvoorzien is opgenomen van

€ 34.462.000 terwijl er eerder al € 40.881.000 aan de post onvoorzien is
onttrokken.

overwegende dat:

Door de kosten van het meerwerk bij handhaving van de overeenkomst
met MNO Vervat aanzienlijk hoger zijn dan de kosten bij open
aanbesteding van hetzelfde werk;

Er naast het al bekende meerwerk, risico is op toekomstig meerwerk;

Er naast de al opgelopen vertraging, risico is op extra vertraging,

De Staten behoefte hebben aan onafhankelijke deskundigheid om hun
controlerende rol in het project Buitenring Parkstad te kunnen vervullen.

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten op om:

Ten behoeve van het kredietbesluit een onafhankelijke deskundige een
second opinion te laten uitvoeren op kosten en risico’s van het project
Buitenring Parkstad;

Deze deskundige aanbevelingen te laten doen over de relatie met de
aannemer;

Deze deskundige aanbevelingen te laten doen over de hoogte van de post
onvoorzien;

Het tot stand komen van de second opinion te codrdineren met het
opstellen van een basisrapportage in het kader van de regeling grote
projecten;
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